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1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 
 
1.1. Метою цього розрахунково-графічного завдання (РГЗ) є набуття 
практичних навиків розробляти й удосконалювати основні елементи 
економічного механізму внутрішньогосподарських відносин будівельного 
підприємства. 
Для успішного виконання РГЗ необхідно мати достатні знання з 
технології і організації виробництва,  економіки підприємства, а також 
економіки праці й ціноутворення. 
1.2. Склад цього РГЗ визначається його змістом, який мусить мати такий 
вигляд і розділи:  
1. Розробка оперативного (місячного) плану діяльності структурного 
підрозділу (СП) будівельного підприємства. Основними складовими розробки 
цього плану є: 
а) визначення кладу планових показників і нормативна база для їх 
розрахунків; 
б)  план виробництва; 
в)  планові показники з праці й заробітної плати; 
г) планові витрати на матеріальні ресурси та експлуатацію машин й механізмі; 
д) планова собівартість; 
з) планування термінів (тривалості) виробництва та його якості. 
2. Звітність та оцінювання результатів діяльності СП: 
а)  визначення основних звітних показників СП; 
б) оцінювання звітних результатів діяльності СП. 
3. Формування фонду заробітної плати СП за фактичними результатами 
діяльності СП. 
Перелік законодавчих і нормативних актів і літературних джерел інформації. 
1.3. Усі розрахунки в розділах РГЗ виконують на прикладі виробничої 
діяльності (за один місяць) умовного структурного підрозділу (дільниці). 
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У кожному розділі РГЗ студент має коротко описати: 
а) основні завдання розділу; 
б) правові й нормативні акти України, що в тій чи іншій мірі регулюють 
відповідний вид внутрішньогосподарських відносин підприємства [1 – 7]; 
в) нормативні документи підприємства; 
г) використані в РГЗ норми й нормативи, а також прийняті в цьому РГЗ 
умовні допущення і спрощення. 
При цьому особливу увагу слід приділити обґрунтуванню прийнятих в 
РГЗ конкретних методів (способів) розрахунків кожного з показників, що 
плануються та оцінюються. Для цього необхідно вивчити відповідні теми курсу 
«Внутрішній економічний механізм підприємства», рекомендовану літературу 
[11, 14, 27, 29–32,42–47 та ін.] і відповідний прогресивний досвід вітчизняних і 
зарубіжних фірм, особливо рекомендації економістів, що регулярно 
публікуються в журналах економічного профілю (наприклад, див. п. 36 Списку 
літератури). 
 
2. РОЗРОБКА ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ  
СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
2.1. Студент розробляє місячний план діяльності умовної будівельної 
дільниці в складі показників, що наведені в табл. 2.1. Цю таблицю необхідно 
розмістити при оформленні РГЗ в кінці розділу. Розробку оперативного плану 
умовної будівельної дільниці слід починати з визначення складу робіт та їх 
обсягів на плановий місяць (скориставшись даними додатка А) відповідно «свого» 
варіанту завдання на виконання РГЗ (див. Табл. 2.2). Обсяг робіт приймати  з 
врахуванням першої літери прізвища студента (див.гр.4-9 додатка А). 
2.2. Розрахунки плану обсягу виробництва слід використовувати у формі 
табл. 2.3, при цьому за планові ціни допускається приймати кошторисні ціни  
(з відповідних збірників ДБН).  
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Таблиця 2.1 – Склад основних планових показників 
Показники Одиниця виміру Позначення 
Кількісне 
значення 
показника 
1. Обсяг виробництва грн. Опл  
2. Нормативна місткість обсягу виробництва люд.–год. Тнпл  
2.1. Планова трудомісткість –"– Тпл  
3. Чисельність робітників люд. Чпл  
4. Виробіток (годинний) грн./люд.–год. Вп  
5. Нормативна зарплато місткість одиниці Опл грн./грн. Знпл  
6. Фонд заробітної плати грн. Фплз  
7. Плановий норматив формування фонду 
заробітної плати –"– Нзп.пл  
8. Витрати на матеріали –"– Мпл  
9. Витрати на експлуатацію машин (обладнання, 
механізмів) –"– Емпл  
10. Загальновиробничі витрати дільниці –"– ЗВпл  
11. Собівартість Опл –"– Спл  
12. Собівартість одиниці Опл грн./грн. Спл.у.  
13. Тривалість виконання Опл роб. днів Тв.пл  
14. Продуктивність виробництва грн./грн. Пв.пл  
15. Рентабельність виробництва % Рв.пл  
 
Таблиця 2.2 – Види (номенклатура) робіт планового завдання 
будівельної дільниці (відповідно до варіанта завдання на РГЗ студента) 
№ варіанта (сума двох останніх цифр залікової книжки) Порядкові номери робіт з додатка Б
1 2 
1 32,22,26,33,41,18* 
2 23,26,34,41,51,20* 
3 46,27,36,42,51,22* 
4 23,27,37,42,51,19* 
5 20,27,35,43,46,23* 
6 19,22,27,43,49,35* 
7 47,16,22,32,41,50* 
8 22,29,39,43,48,20* 
9 14,21,28,37,42,51* 
10 16,28,36,43,51,24* 
11 19,22,26,36,41,49* 
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Продовження табл. 2.2  
1 2 
12 14,21,28,41,49,34* 
13 19,25,31,32,48,17* 
14 49,25,31,32,44,48* 
15 18,25,26,32,50,44* 
16 16,23,29,33,41,18* 
17 18,26,38,44,50,36* 
18 17,24,27,40,42,47* 
0 15,29,40,43,47,17* 
 
При визначенні планового обсягу робіт будівельної дільниці (Опл) 
необхідно врахувати загальновиробничі (загально дільничні) витрати (їх 
планову величину умовно прийняти в розмірі 12% від суми прямих витрат1 
планового обсягу робіт) і плановий (нормативний) рівень прибутку (умовно 
прийняти 20% від суми прямих і загальновиробничих витрат).  
2.3. При складанні табл. 2.3 (на стадії розробки плану), в якій 
розраховують сумарний показник планового обсягу робіт (Опл.), слід залишити 
не заповненими графи 6 та 9 (факт). Їх заповнюють при виконанні 2–го розділу 
курсової роботи. Так слід поступати і при складанні інших таблиць форми  
«план-звіт» (такі форми таблиць «план-звіт» широко використовують у 
господарській практиці для скорочення і спрощення відповідної документації). 
 
 
 
 
 
                                                     
1 Така умова прийнята для спрощення розрахунків. У господарській практиці слід 
керуватися відповідними нормативами цих витрат, які встановлюють диференційованими для різних 
видів робіт, стадій будівництва (підготовчі роботи, нульовий цикл, «коробка» і т.д.) з врахуванням 
погодних факторів. 
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Таблиця 2.3 – Обсяги виробництва (план-звіт) 
№
 п
/п
 
Ш
иф
р 
ко
ри
сн
ої
 
ро
зц
ін
ки
 (Р
Е
К
Н
) 
Н
аз
ва
 р
об
іт
 (з
а 
та
бл
.3
.2
 т
а 
до
да
тк
ом
 Б
) 
Н
ат
ур
ал
ьн
а 
од
ин
иц
я 
ви
м
ір
у 
Обсяг 
робіт в 
натуральних 
одиницях 
виміру 
Вартість, в грн. 
Одиниці  виміру 
робіт
всього обсягу 
поточна одинична 
розцінка або ціна 
матеріалів план факт 
план факт
 
1 
 
7-1-1* Укладення зб.з. б.
блоків  
100 шт. 3.1 1034.99 
 
 
Вартість блоків 
 
100 шт. 3.1 20*31,73*7,6=4822,96 
 
14951,18
 
2 
 
1-134-1 
Ущільнення. 
ґрунту пневмо 
-трамб 
 
100м3  0,7 111,67 
 
78,17 
- - - - - - - - -
Разом (прямі витрати)  
Загальновиробничі витрати (12%)  
Нормативний прибуток (20%)   
Всього ( ÔÏË ÎÎ , )   
 
До таблиці 2.3 окремим рядком включають  вартість відповідних 
матеріальних ресурсів, що необхідні при виконані  робіт з позначкою «*» в додатка В 
(тобто для робіт, при виконанні яких використовують збірний залізобетон, дерев’яні та 
металеві конструкції,  інші матеріали, які не враховані в складі поточних одиничних 
розцінок).  Ціни на ці ресурси (основні матеріали, конструкції) треба приймати з 
додатка Г. 
2.4. У господарській практиці при плануванні діяльності структурних 
підрозділів необхідно користуватися виробничими нормами витрат ресурсів 
(праці, заробітної плати, матеріалів, машинного часу і та ін.) конкретного 
підприємства. Тому необхідно, щоб студент  показав своє вміння розробки 
(прив’язки до умов конкретного підприємства) таких норм. Для цього потрібно 
скласти виробничу калькуляцію витрат праці й машинного часу для одного з 
видів робіт, який в табл. 2.2 наведений з позначкою «*». 
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Результатом розробки виробничої калькуляції має бути визначення: 
а) планово-виробничої норми витрат робочого часу (працевтрат) на 
одиницю обсягу заданого виду роботи з урахуванням нормативних витрат праці як 
робітників – будівельників, так і машиністів будівельних машин і механізмів при 
виконанні всього комплексу транспортних робіт (вантаження, підвезення, подача на 
поверх чи на риштування) та інших допоміжних (установка й розбирання, 
риштування і та ін.). При складанні калькуляції слід використовувати збірники 
ЄНіР (ЕНиР) (див. додаток Б), норми яких умовно вважати виробничими для 
будівельної дільниці, тобто приймається умова, що ці норми відповідають техніко-
технологічному і організаційному рівню будівельного виробництва, для якого 
розробляють калькуляцію (приклад  калькуляції наведений у табл. 2.4); 
б) середнього тарифного коефіцієнта всього комплексу робіт за 
калькуляцією; 
в) планово-виробничої норми машинного часу; 
г) планово-виробничої норми витрат заробітної плати (розцінки Рк), яку 
слід розрахувати, виходячи з визначення планово-виробничої (за цією 
калькуляцією) норми працевтрат (tнк), середнього тарифного коефіцієнта ( ÒÊ ) 
комплексу і тарифної ставки 1-го розряду 1ÒÑ : 
1** ÒÒ
Í
ÊÊ ÑÊtÐ = ; 
Розрахунок середнього тарифного коефіцієнта комплексу робіт за 
калькуляцією ( ÒÊ ) виконують за формулою 
∑∑
∑ ++==
Ê
ÒÒ
Ê
³Ò³
Ò Ò
ÒÊÒÊ
Ò
ÒÊ
Ê ...**
* 2
2
1
1
; 
 
де Ò³Ê  – тарифний коефіцієнт відповідного розряду(1-го, 2-го і т.д.); 
Ті – трудомісткість робіт, що віднесені до даного розряду, нормо-год.; 
∑ êÒ - сумарна трудомісткість робіт за калькуляцією, нормо-год. 
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Значення тарифних коефіцієнтів слід приймати за даними умовного 
підприємства: 
Розряд 1 2 3 4 5 6 
Тарифний 
коефіцієнт 
1 1,08 1,23 1,35 1,54 1,8 
 
За змогою студент може прийняти значення тарифних за даними 
реальної будівельної фірми (назву якої слід вказати). 
 
Таблиця 2.4 – Виробнича калькуляція витрат праці й машинного часу на 
виконання «Встановлення прямокутних армованих стовпів із керамічної цегли 
за висотою поверху до 4 м» 
 
Ш
иф
р 
но
рм
  
за
 Є
Н
іР
 
Найменування 
робіт Од
ин
иц
я 
ви
м
ір
у 
О
бс
яг
 
ро
бі
т 
Склад ланки
Нормативні витрати 
Праці Маш. часу 
на 
од. 
на 
обсяг 
на  
од. 
на 
обсяг 
Е
3-
11
 Кладка 
прямокутних  
армованих стовпів із 
керамічної цегли на  
висоті поверху до 4 м 
м3 4,10 Муляр: 
5 розряду – 1 люд. 
3 розряду – 1 люд. 
 
5,54 22,71 - - 
Е
3-
22
 
Механізоване 
приготування 
розчину в 
розчиномішалці, 
обсягом  замісу до 
750 л 
м3 0,902 Машиніст 
розчиномішалки:4 
розряд – 1 люд. 
0,6 0,54 0,6 0,54 
Е
1-
7 
Подача важкого  
цементно-вапнистого 
розчину баштовим 
краном, 
вантажопідйомністю 
до 10 т 
м3 0,902 Машиніст: 
5 розряду – 1 люд. 
Такелажник на 
монтажі: 
2 розряд – 2 люд. 
0,45 0,41 0,15 0,14 
Е
1-
7 
Подача цегли 
баштовим  краном, 
вантажопідйомністю 
до 10 т. 
1000 шт 1,665 Машиніст: 
5 розряд -1 люд. 
Такелажник на 
монтажі: 
2 розряд – 2 люд. 
0,45 0,75 0,15 0,25 
Е
3-
20
 
Установка і 
розбирання 
Пакетного 
лаштування  
10 м3 0,41 Машиніст крана: 
4 розряд – 1люд. 
Тесляр: 
4 розряд – 1 люд. 
2 розряд – 2 люд. 
 
 
1,92 0,79 0,48 0,19 
ВСЬОГО:  25,2  1,12 
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 Калькуляцію слід розробити в 2-х варіантах техніко-технологічного і 
організаційного рівня виконання робіт (один – при максимальному рівні 
механізації, другий – при мінімальному). 
Розраховані в результаті калькулювання норми праце витрат, 
машинного часу,  витрат заробітної плати та середній розряд робіт слід 
порівняти з аналогічними значеннями кошторисних норм (для цього виду 
робіт) з РЕКН (табл. 2.4) і обов’язково пояснити, які основні причини (фактори) 
розходжень по кожному з видів норм (праці та машин. часу). 
Визначені в калькуляції норми для цього виду робіт використовують у 
подальших розрахунках відповідних показників (як планових, так і звітних). 
Для всіх інших робіт будівельної дільниці заданого їх комплексу на плановий 
місяць всі нормативні значення слід приймати з РЕКН (Ресурсних елементних 
кошторисних норм) [16-20] та одиничних поточних розцінок (додаток В). 
 
Таблиця 2.5 - Порівняння виробничих та кошторисних норм на____________ 
Назва 
(вид) норм 
Одиниця 
виміру 
Значення норми на одиницю виміру 
основного виду робіт (….........) 
Відхилення
виробничої кошторисної (гр.4 – гр.3)
1. Витрати праці люд. - час Нзт.буд. + Нзт. Маш   
2. Середній розряд  Рзп.буд. + Рзп.маш.   
3. Заробітна плата грн.    
4. Машинний час маш.–год.    
…………………..     
 
2.5. При розрахунках планових показників з праці та заробітної плати за 
базу приймають нормативні рівні витрат, до яких слід додавати: 
а) витрати заробітної плати на покриття встановлених на підприємстві 
доплат (за керівництво бригадою, за роботу у вихідні й святкові дні, за 
виконання державних зобов’язань і та ін.) у розмірі 10–15% від суми 
нормативної заробітної плати основних робіт; 
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 б) преміальні виплати (за своєчасність і якісність виконання планових 
завдань, високий рівень продуктивності праці і та ін.), які приймати на рівні 10 
– 30% до суми нормативної заробітної плати на плановий обсяг основних робіт 
дільниці;  
в) витрати праці та заробітної плати, які відносять на загальновиробничі 
витрати (див. рекомендації щодо розрахунку планової собівартості робіт – п. 
3.9 цього розділу). 
Нормативні рівні працевитрат і заробітної плати розраховують у 
табличній формі (див. табл. 2.6, в якій на стадії розробки плану не заповнюють 
графи 6,9,12). При цьому, за планові норми витрат праці й заробітної плати 
допускають приймати кошторисні норми (окрім роботи,  що відображена в 
табл. 2.4 і 2.5), розраховані як суми відповідних витрат будівельників і 
робітників, які обслуговують машини (див. додаток В, в якому нормативні 
витрати праці слід приймати як суму чисельника – без числа в дужках – і 
знаменника графи 4, а нормативні витрати заробітної плати – як суму 
знаменників граф 2 та 3 ). Плановий рівень працевитрат будівельної дільниці 
(Тпл) встановлюють з урахуванням планового рівня виконання норм виробітку 
(Рв.нпл ), який слід умовно прийняти: 
Рв.
н
пл = 100 + №, 
де № - для студента стаціонару – його номер в журналі групи.  
100/Р
Т+Т
=Т н
пл.в
.в.з
н
пл
пл , 
де нплТ  – нормативні працевтрати на плановий обсяг робіт, в людино – 
годинах; 
Тз.в. – планові працевтрати на виконання загальновиробничої групи робіт 
(послуг), які приймати за умовним нормативом – 10% від суми нормативних витрат 
праці на основні роботи. 
  
13
Планову чисельність робітників (Чпл) розраховують: 
ïë
â
ê
ð
ïë
ÏË ÊÔ
Ò×
*
= ; 
де  êðÔ - календарний фонд робочого часу (в годинах) на плановий місяць; 
ïë
âÊ  - коефіцієнт планового рівня використання робочого часу (за вирахуванням 
відпусток, хвороб та ін.) прийняти умовною 0,9. 
 
Таблиця 2.6 - Розрахунок нормативних витрат праці та заробітної плати 
на планові та фактичні обсяги робіт 
№
п/
п 
Ш
иф
р 
но
рм
 
Найменування 
робіт 
Натуральна 
одиниця 
виміру 
Обсяг робіт
Витрати праці, 
люд. - год. 
Витрати зарплати, 
грн. 
на
 
од
ин
иц
ю
 
на обсяг 
на
 
од
ин
иц
ю
 
на обсяг 
план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
Разом: - -  Сума - Сума 
 
2.6. Плановий фонд заробітної плати (Фзпл) розраховують за формулою:  
Фз
пл  = ( ∑Qi  *  Pi )* Кд * Кп.в. + Зз.в. , 
де Qi  - обсяг роботи в натуральних одиницях виміру (гр.5 табл.2.6); 
     Pi  - розцінка (норма витрат заробітної плати гр.10 табл.2.6); 
     Кд  - коефіцієнт доплат (приймати в розмірі 1,1 – 1,15); 
     Кп.в – коефіцієнт преміальних виплат (приймати на рівні 1,2 – 1,3); 
     Зз.в. – сума заробітної плати в складі загальновиробничих витрат 
дільниці, яку умовно приймають у розмірі 10% від суми нормативної заробітної 
плати основних робіт.  
Плановий норматив формування фактичного рівня фонду заробітної 
плати ( ïëçÍ . ) розраховують із відношення: 
ïë
ïë
ç ÎÔïëÍç =. . 
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Примітка: виходячи з навчально-методичного характеру РГЗ в 
розрахунках планового і фактичного фондів заробітної плати, не враховується 
різниця між рівнями нормативної заробітної плати в кошторисних розцінках і 
відповідних нормах реальних підприємств теперішнього часу. 
2.7. Планові потреби в матеріальних ресурсах (будівельних матеріалах, 
конструкціях, виробах – в їх натуральних одиницях виміру), а також в кількості 
машино-годин  визначають за відповідними виробничими нормами їх витрат 
конкретної будівельної фірми. В умовах цієї РГЗ (через те, що відсутні 
відповідні виробничі норми) слід обмежитися розрахунками лише вартісних 
нормативних витрат на матеріальні ресурси та експлуатацію машин, які 
визначають у табл. 2.7. 
Нормативні витрати на експлуатацію машин (гр.10 табл. 2.7) слід 
приймати з додатка В, як  різницю між чисельником і знаменником гр.3. 
 
 
Таблиця 2.7 - Нормативні витрати на матеріали (конструкції) та 
експлуатацію машин (план-звіт). 
№
п/
п 
Ш
иф
р 
но
рм
 
Н
ай
м
ен
ув
ан
ня
 
ро
бі
т 
Н
ат
ур
ал
ьн
а 
од
ин
иц
я 
ви
м
ір
у Обсяг робіт Нормативні витрати, грн. 
На матеріали На експл. машин 
План Факт
На 
одиницю 
виміру 
На обсяг 
На 
одиницю 
виміру 
На обсяг 
План Факт План Факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
Разом:   
Витрати на неосновні матеріали(5%):   
Всього:   
Нормативні витрати на матеріали (гр.7 табл.2.7) визначають по різному для 
груп робіт, які в графі 1 додатка В приведені: 
         а) без позначки «*» (для цих робіт до складу поточних одиничних 
розцінок включена вартість матеріальних ресурсів, якщо в останніх є потреба) – 
величину витрат визначають, як такою: 
чисельник гр.2 мінус знаменник  цієї графи і мінус чисельник гр.3 
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Наприклад, для роботи за шифром 15-63-1 (поліпшене оштукатурення стін) 
нормативні витрати на матеріали складуть: 
                                      561,14-306,31-31,75=223,08 (грн./100м2) 
б) з позначкою «*» для цих робіт більша частина витрат на матеріальні 
ресурси не врахована поточними одиничними розцінками  (див. додаток Г); 
величина витрат (для гр.7 таб.2.7) визначена окремими рядками в табл.2.3.  
Щодо інших матеріальних ресурсів для робіт цієї групи (наприклад, 
електроди, цвяхи, шурупи, вода і т.п.), витрати яких, як правило, незначні, то 
потребу в них у господарській практиці забезпечують за оперативними 
заявками керівника структурного підрозділу (із центрального складу фірми), а 
обсяг відповідних витрат контролюють, виходячи з реального кошторису 
будівлі та діючих у фірмі норм і цін. 
У табл. 2.7 при розрахунку суми витрат на матеріали планову величину 
вартості не основних матеріалів слід умовно приймати на рівні 5% від суми 
витрат основних матеріалів (однією строчкою). 
2.8. Розрахунок планової собівартості загального обсягу робіт 
будівельної дільниці доцільно навести у формі табл.2.8. Величина витрат на 
матеріали та експлуатацію машин уже відома (табл. 2.8), тобто їх розмір 
рекомендують приймати на нормативному рівні. 
 
      Таблиця 2.8 - Собівартість загального обсягу робіт (план-звіт), в тис. грн. 
Статті витрат План 
Факт 
За нормами на фактич. 
обсяг робіт
Фактично 
витрачено
1. Заробітна плата  
2. Нарахування на з/п  
3.Матеріали  
4.Експлуатація машин  
5.Загальновиробничі витрати  
Разом  
 
Величину планових і фактичних загальновиробничих витрат у табл. 2.8 
заносять у розмірі за вирахуванням (за мінусом) заробітної плати, що входить 
до складу цих витрат, так як її включають до статті «Заробітна плата», яку 
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приймають у розмірі відповідно планового та фактичного (звітного) фонду 
заробітної плати. 
При розрахунку планових загальновиробничих витрат (за рядком 5  
табл. 2.8) їх розмір визначають вирахуванням (за мінусом) із відповідної суми в 
табл. 2.3 суми заробітної плати на загальновиробничі витрати, яка включена до 
планового фонду заробітної плати (див. п. 2.6)  
 Для розрахунку звітного (фактичного) рівня загальновиробничих витрат 
будівельної дільниці, слід приймати  (умовно) такий приблизний їх склад і 
нормативи: 
- амортизація, поточний ремонт, перевезення і перестановка 
нетитульних споруд будівельно-виробничого призначення (вагончиків, 
інвентарних контейнерів та ін.) – 90 грн. на одну споруду на місяць, при цьому 
кількість таких споруд  слід приймати із розрахунку один вагончик на 10 чол. 
робочих плюс 3 (склад, адміністративний вагончик, побутовий);  
- витрати на впорядкування та утримання території будівельного 
майданчика і прибирання вуличної смуги – 0,4 місячної тарифної ставки 
двірника, яку приймати на рівні мінімальної заробітної плати; 
- зношення та ремонт малоцінного інвентарю та інструментів – 32 грн. 
на одного робітника на місяць; 
- витрати на пожежно-сторожову охорону – розраховують, виходячи з 
кількості неробочих годин за календарний місяць за планом та годинної ставки 1-
го розряду (приймати, виходячи з розміру діючої мінімальної заробітної плати); 
- прибирання побутових та санітарно-гігієнічних приміщень будівельної 
дільниці – приймати як 0,15 тарифної ставки прибиральниці на 15 працівників 
дільниці; 
- витрати на охорону праці та техніку безпеки на робочих місцях – 
приймати в розмірі 6,8 грн. на 1 люд.-день планових праце витрат (у тому числі 
- на заробітну плату 50% від загальної суми цих витрат). 
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3. ЗВІТНІСТЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
 
3.1. Ключовим завданням цього розділу є забезпечення об’єктивного 
оцінювання звітних результатів структурного підрозділу за плановий період його 
діяльності. Для цього необхідно:  
а) скласти звіт про фактичне (умовно) виконання дільницею планових 
обсягів робіт (у табл. 2.3 заповнити гр. 6,9), користуючись відхиленнями фактичних 
обсягів від планових, що наведені в табл. 3.1, а також розрахувати нормативні 
праце- і зарплато місткість звітних обсягів робіт (табл. 2.6 - графи 9, 12); 
б) зробити відповідні розрахунки для визначення фактичних (звітних) і 
нормативних рівнів показників (на фактичні обсяги робіт), які оцінюються (гр. 
4 та 5 табл. 3.3). 
При цьому: 
а) в тексті цього розділу привести повний розрахунок кожного з 
оцінювальних показників (давати формулу і всі її числові елементи); 
б) фактичні відхилення значень показників витрат праці (Кт), матеріалів 
(Км) та машинного часу (Кмаш) використовувати з табл. 3.2; 
в) склад показників(за їх назвою та змістом) та методику (порядок) їх 
розрахунку і розрахунку самої оцінки (гр. 6 табл. 3.3) студент може змінювати чи 
доповнювати з обов’язковим обґрунтуванням прийнятих ним змін (доповнень) і 
вказівкою відповідних джерел інформації (автор, назва статті чи книги і та ін.). 
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Таблиця 3.1 - Відсотки фактичного (за звітом) виконання планових обсягів робіт 
Варіант 
Номери видів робіт 
1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 7 
1 100 90 80 75 110 120 
2 90 100 120 130 140 80 
3 80 90 100 110 120 105 
4 75 80 90 100 105 130 
5 110 75 80 105 100 90 
6 75 110 105 80 90 100 
1 2 3 4 5 6 7 
7 115 105 110 75 80 90 
8 105 120 140 110 75 80 
9 80 105 120 140 110 75 
10 140 75 105 130 110 100 
11 100 115 120 105 100 90 
12 120 115 60 100 105 80 
13 60 140 100 90 80 105 
14 140 100 90 80 75 110 
15 100 90 80 75 110 130 
16 90 100 75 110 130 140 
17 80 90 100 110 130 140 
18 75 80 90 100 130 140 
19 110 75 80 90 100 140 
20 130 110 75 80 90 100 
21 90 130 110 75 80 90 
22 120 60 130 110 75 80 
23 75 80 140 130 110 75 
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Продовження табл. 3.1 
1 2 3 4 5 6 7 
24 140 120 80 130 110 100 
25 120 140 120 110 100 90 
26 130 140 110 100 90 80 
27 130 110 100 90 80 75 
28 110 100 90 80 75 130 
29 100 90 80 75 130 80 
30 90 80 75 80 100 90 
 
3.2. У прийнятому студентом складі оціночних показників обов’язково 
має бути показник якості виконання робіт (Кя). При цьому його слід 
розрахувати, виходячи умовно з того, що в звітному періоді мали місце 
недоробки, елементи браку та інше при виконанні робіт, на виправлення яких 
були затрачені допоміжні (понаднормативні) витрати (Дв) різного складу 
(заробітної плати, матеріальних ресурсів тощо): 
 
н
в
я В
Д
1=К , 
де  Вн – нормативні витрати на виконання робіт, де було допущено 
заниження рівня якості. В цій РГЗ значення Кя умовно приймати на рівні  
0,95 – 0,85. 
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Таблиця 3.2 - Коефіцієнти відхилення фактичних (за звітом) витрат 
праці (Кт), матеріалів (Км), та машинного часу (Кмаш.) від планових 
 
№ варіанта Кт Км Кмаш. № варіанта Кт Км Кмаш. 
1 0,9 0,95 1,1 16 0,95 1,04 1,04 
2 0,85 0,98 1,12 17 0,88 1,06 1,06 
3 1,1 1,05 1,14 18 1,07 1,08 1,07 
4 1,15 1,1 1,16 19 1,09 1,07 1,05 
5 1,18 1,02 1,18 20 1,11 1,05 1,08 
6 1,2 1,04 1,02 21 1,13 1,03 1,04 
7 0,95 1,06 1,04 22 1,15 1,09 1,06 
8 0,88 1,08 1,06 23 1,18 1,02 1,08 
9 0,9 1,05 1,03 24 1,21 1,04 1,07 
10 1,12 1,07 1,05 25 1,22 1,06 1,1 
11 1,14 1,09 1,07 26 1,24 1,08 1,11 
12 1,16 1,07 1,09 27 1,18 0,98 1,14 
13 1,18 1,09 1,11 28 1,14 0,96 1,16 
14 1,22 1,06 1,06 29 1,16 0,97 1,18 
15 1,2 1,01 1,08 30 1,17 0,96 1,21 
 
 
3.3. Значення оціночного коефіцієнта своєчасності виконання планового 
обсягу робіт (Ксв) розраховують із співвідношення планової тривалості 
(терміну) виконання робіт (Тпл) до фактичного (звітного) значення цього 
показника, вираженого кількістю робочих днів, тобто: 
Ксв = Ттпл / Ттф. 
3.4. Оцінювання досягнутого рівня продуктивності праці (Рп.п) треба 
проводити, виходячи із співвідношення фактичного і планового значення 
показників годинного виробітку (Вф/Впл) з обов’язковим урахуванням зміни 
структури   фактичного   обсягу   робіт   (Оф) відносно планового (Опл), для чого  
визначають коефіцієнт структурних змін (Кстр): 
∑
∑
⋅
⋅=
плiн
пл
i
фн
ф
i
стр
О/tQ
О/tQ
К i , 
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де Qiф, Qiпл - фактичні  й  планові  обсяги  кожного  з   видів робіт в натуральних  
одиницях виміру; 
Оф, Опл  - фактичний і плановий обсяг робіт дільниці в цілому, що 
виражений у планових цінах; 
tні  - норми витрат праці на одиницю обсягу  (Qi)  кожного  з видів робіт  
(люд.-год.). 
3.5. Розрахунки нормативного та фактичного рівнів собівартості (Сф) 
звітного фактичного обсягу робіт (Оф) доцільно представити в таблиці 2.8 (гр. 3 і 4) 
Суму витрат зі статті «Заробітна плата» слід приймати (в гр.4) на рівні 
звітного фонду заробітної плати, сформованого в розділі 4 цієї РГЗ, з 
врахуванням заробітної плати в складі загальновиробничих витрат дільниці. 
 
 
 
 
Таблиця 3.3 - Оцінювання рівня виконання основних планових показників 
діяльності будівельної дільниці за _____________ місяць 
Показники Одиниця виміру За планом 
Фактично (за звітом) 
Формула 
розрахунку 
показника 
оцінювання 
Фактичний 
рівень 
показника 
Нормативні 
(планові) 
затрати на 
факт. обсяг 
1. Обсяг будівельно-монт. 
робот (БМР) грн. Опл=… Оф=… _____ Іо=Оф/Опл·100 
2. Трудомісткість обсягу 
БМР люд.-год. Тпл=… Тф=… Т
н
ф=… Тнф/Тф·100 
3. Чисельність робітників люд. Чпл=… Чф=… _____ _____
4. Продуктивність праці грн./люд.-год. Впл=… Вф=… _____ Iп.п=Вф/Впл·Кстр
5. Нормативна 
зарплатомісткість одиниці 
обсягу 
грн./грн. Знпл=… ______ Знф=… Кстр=Знф/Знпл 
6. Фонд заробітної плати грн. Фплз=… Ффз=… _____ Фплз-Ффн=…
7. Витрати на матеріали -"- Мпл=… Мф=… Мнф=… Км=Мнф/Мф
8. Витрати на експл. машин. -"- Еплм=… Ефм=… Еф.нм=… Кем=Еф.нм/Ефм
9. Загальновиробничі 
витрати -"- ЗВпл.=… ЗВф=…  ЗВ=ЗВпл·Іо 
10. Собівартість обсягу БМР -"- Спл=… Сф=… Сфн=….. ΔС=Сф-Сфн
11. Те ж одиниці обсягу грн./грн. С1пл=Спл/Опл С1ф=Сф/Оф Сн.ф=Сфн/Оф Ксб=С1пф/С1ф
12. Продуктивність 
виробництва -"- П
пл
в=Опл/Спл Пфв=Оф/Сф _____ Кс=Пфв/Пплв 
13. Тривалість (термін) 
виконання обсягу БМР Роб. днів Т
пл
в=… Тфв=… _____ Ксв=Тнв/Тфв 
14. Рентабельність 
виробництва 
% Рвпл=Опл-
Спл/Спл*100 
Рвф=Оф-
Сф/Сф*100 
_____ Рвф-Рвпл
Фактичні витрати на матеріали та експлуатацію машин слід розрахувати, 
користуючись відповідними умовними коефіцієнтами табл. 3.2, тобто Км та 
Кмаш, які умовно виражають відхилення фактичного рівня відповідних витрат 
від їх планової величини.  
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4. ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ФАКТИЧНИМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
4.1. Розрахунок суми звітного фонду заробітної плати необхідно вести з 
урахуванням  оціночних  показників діяльності структурного підрозділу, 
відображених у гр.6 табл. 3.3. При цьому склад цих показників студент може 
змінювати (див. в п. 3.1). Метод формування фонду заробітної плати студент 
вибирає самостійно, при цьому прийнятий вибір треба коротко обґрунтувати – 
розкрити зміст та переваги вибраного методу. 
4.2. При використанні нормативного методу формування звітного фонду  
за відповідним плановим нормативом  заробітної плати (див. п.7 табл. 2.1) 
обов’язково слід врахувати коефіцієнт структурних змін (Кстр.), який треба 
розрахувати, виходячи з нормативних витрат заробітної плати на одиницю 
загального фактичного (Зфн) (за звітом) та планового обсягів робіт будівельної 
дільниці, тобто: 
н
пл
н
ф
пл
н
і
пл
і
ф
н
і
ф
і
стр З
З
=
О/РхQ
О/РхQ
=К ∑
∑
 
 
А величина фонду заробітної плати, що сформований нормативним 
методом за фактичними розрахунками діяльності будівельної дільниці, 
розраховують, наприклад за такою формулою: 
 
Фз
ф = Оф * Нпл3 * Кстр * Jп.п * Ке.м* Кя* Ксв* Кс, 
 
де, Jп.п  , Кя, Кс та інші – це показники оцінювання діяльності будівельної 
дільниці, які прийнятi із табл. 3.3 (з урахуванням вказівок п. 4.1 цього розділу). 
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 Розрахунок фонду заробітної плати за фактичними результатами 
діяльності дільниці виконують зі слідуючими допущеннями і обґрунтуваннями: 
 а) прийнята доля доплат і надбавок при плануванні фонду заробітної 
плати (Кд див. п. 2.6) умовно залишається незмінною; 
 б) у ситуаціях, коли ті чи інші показники оцінювання більше одиниці, 
студент має самостійно прийняти рішення відносно доцільності (чи 
недоцільності) підвищення рівня стимулювання колективу робітників дільниці 
за результатами даного місяця. При цьому своє рішення студент обов’язково 
має обґрунтувати. 
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Додаток А2 
ОБСЯГИ ПЛАНОВИХ КОМПЛЕКСІВ РОБІТ 
 
№ п/п 
Шифр 
РЕКН 
[37-45] 
Найменування робіт, одиниця 
виміру 
Перша літера прізвища виконавця 
С
е
р
е
д
н
і
й
 
р
о
з
р
я
д
 
р
о
б
і
т
 
Кількість (обсяг) робіт 
В
і
д
 
«
А
»
 
д
о
 
«
Д
»
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д
 
«
Є
»
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«
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»
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«
Л
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»
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»
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Щ
»
 
д
о
 
«
Я
»
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1-11-1 Разработка в отвал грунта 1 
группы экскаватором «драглайн» 
с ковшом емкостью 2,5м³, 1000м³
0,20 0,10 0,30 0,50 0,40 0,60 3,3 
2 1-24-1 Разработка грунта 1 группы 
бульдозером мощностью до 
80л.с., 1000м³
0,40 0,20 0,10 0,30 0,50 0,60 4,7 
3 1-48-1 Рытье траншеи для 
трубопроводов диаметром 
1200 мм в грунтах 1 группы 
глубиной 2,2м одноковшовым 
экскаватором с ковшом 
емкостью 1,0м³, 1км
0,80 3,00 2,00 5,00 4,00 7,00 1,9 
 
                                                     
2 Текст додатків наведено мовою оригіналу за ДБН 
  
29
Продовження додатка А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 1-71-1 Засыпка траншей грунтом 1  
группы бульдозером 
мощностью 410 л.с. 1000м³. 
0,15 0,10 0,25 0,20 0,35 0,30 5,2 
5 1-72-1 Предварительная планировка 
площадей бульдозером 
мощностью 410 л.с. 1000м².
1,20 0,90 0,80 1,00 1,10 0,70 5,2 
         
6 1-134-1 Уплотнение грунта 1 группы 
пневматическими 
трамбовками, 100м³
0,90 0,41 0,53 0,62 0,37 0,70 3,0 
7 1-165-1 Копание ям вручную в 
грунтах 1 группы глубиной до 
0,7м, без откосов 100м³. 
0,50 0,60 0,40 0,20 0,30 0,10 2,0 
8 7-1-1 Укладка сборных ж/б блоков, 
ленточных фундаментов 
весом до 0,5т при глубине 
котлована до ум. 100 шт. 
конструкции 
3,10 3,05 1,20 1,40 2,60 2,90 3,2 
9 7-1-2 Укладка сборных ж/б плит 
енточных фундаментов 
массой до 1,5т. при глубине 
котлована до 4м. 100шт. 
конструкций 
1,51 3,03 2,50 4,10 4,20 3,85 3,3 
  
30
Продовження додатка А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 7-1-5 Укладка сборных ж/б 
фундаментов под 
колонны массой до 0,5т., 
100шт. конструкций 
2,10 2,05 3,41 3,03 1,35 1,50 3,3 
11 7-1-12 Укладка сборных ж/б 
фундаментов под 
колонны при глубине 
котлована более 4м и 
массе конструкции до 
1,5т., 100 шт. 
конструкций 
2,70 2,00 1,40 3,15 1,70 1,52 3,3 
12 7-1-13 То же что и при массе 
конструкции до 3,5т., 
100шт конструкций  
1,80 3,00 3,10 2,50 6,05 5,12 3,4 
13 7-1-15 Укладка сборных ж/б 
фундаментных балок 
длиной до 6г., 100шт. 
конструкций 
9,0 5,3 1,40 1,8 1,10 3,0 3,8 
14 7-5-2 Установка сборных ж/б 
колонн прямоугольного 
сечения массой до 2т. в 
стаканы фундаментов 
зданий, 100шт. 
конструкций 
6,01 2,02 1,40 3,00 1,80 0,90 3,8 
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Продовження додатка А 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15 7-5-17 Установка сборных ж/б 
колонн прямоугольного 
сечения массой до 2т. в 
стаканы фундаментов 
сооружений, 100шт. 
конструкций
2,70 1,50 1,40 0,60 1,70 0,90 3,8 
16 7-16-1 Установка сборных ж/б 
панелей наружных стен 
длиной до 7м., 
площадью до 10м², 
100шт. конструкций
4,30 2,10 2,90 1,50 2,10 0,70 4,1 
17 8-6-1 Кладка наружных 
простых стен из 
керамического кирпича 
при высоте этажа до 4м, 
м3 
 
158,0 258,0 150 250 280 315 227 
18 8-8-1 Устройство 
прямоугольных 
армированных столбов 
из керамического 
кирпича при высоте 
этажа до 4м., м³ 
 
3,50 1,70 2,80 1,40 4,10 2,0 3,7 
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Продовження додатка А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
19 8-13-5 Кладка сложных 
наружных стен из 
керамического камня 
при высоте этажа до 
4м., м³ 
23,0 12,0 19,00 8,05 35,02 16,0 3,6 
20 8-14-3 Кладка 
неармированных 
перегородок толщиной 
120мм из 
керамического камня 
при высоте этажа до 
4м., 100м² перегородок 
7,0 5,80 5,20 8,30 10,10 6,20 2,7 
21 7-18-5 Установка сборных ж/б 
панелей перегородок 
площадью до 2м², 
100шт. конструкций 
12,01 6,02 11,03 5,04 10,05 7,06 3,7 
22 8-14-1 Кладка армированных 
перегородок из 
керамического камня 
толщиной 120мм при 
высоте этажа до 4м², 
100м² перегородок 
1,70 0,80 1,05 0,50 2,10 1,20 2,8 
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Продовження додатка А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23 8-24-1 Установка перегородок 
из гипсовых плит 
толщиной до 100мм в 
один слой при высоте 
этажа до 4м., 100м² 
перегородок
20,00 10,01 25,02 12,06 30,05 15,04 3,4 
24 8-24-3 Установка перегородок 
толщиной до 100мм в 
два слоя из гипсовых 
плит при высоте этажа 
до 4м., 100м² 
перегородок
2,50 1,20 1,90 0,90 1,30 0,60 3,8 
25 8-25-3 Заполнение проемов 
перегородок 
стеклянными блоками 
при высоте этажа до 4м., 
100м² перегородок
3,10 1,50 5,20 2,70 7,40 3,6 3,3 
26 7-3-4 Укладка ж/б плит 
перекрытий массой до 
5т. площадью до 5м², 
100шт конструкцій
1,10 0,50 0,90 0,40 1,40 0,70 3,5 
27 7-9-10 Укладка ж/б 
подкрановых балок 
массой до 5т. длиной до 
6м при массе колонн до 
10т. и высоте здания до 
15м, 100шт конструкций
3,02 1,50 5,01 2,50 0,70 3,50 4,1 
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Продовження додатка А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
28 7-11-4 Укладка сборных ж/б 
перемычек массой более 
1,5т. при наибольшей 
массе элементов до 5т., 
100шт конструкций 
1,03 0,50 0,90 0,40 1,60 0,80 3,4 
29 7-13-1 Укладка сборных ж/б 
плит покрытия 
площадью до 10м2 при 
массе строительных 
конструкций до 10т. и 
высоте здания до 25м, 
100шт конструкций 
0,60 0,30 0,50 0,20 0,20 0,10 3,5 
30 7-15-13 Укладка ж/б пролетных 
плит покрытий шириной 
1,5м по ригелям с 
полками при 
наибольшей массе 
монтажных элементов 
до 8т., 100шт 
конструкций 
1,0 1,9 2,1 3,2 4,9 2,2 3,6 
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Продовження додатка А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
31 7-31-5 Установка в сооружениях 
сборных ж/б 
прямоугольных лотков 
сечением до 0,2м², 100шт 
конструкций 2,0 1,0 1,7 0,8 2,3 1,2 3,5 
32 11-4-5 Устройство обмазочной 
гидроизоляции в 1 слой, 
толщиной 2мм, 100м² 1,06 0,55 12,04 6,03 4,92 2,51 4,9 
33 11-8-2 Устройство шлаковой 
засыпной теплоизоляции, 
м³ 2,50 1,20 3,10 1,60 4,80 2,40 2,1 
34 11-11-1 Устройство цементной 
стяжки толщиной 20мм, 
100м² 3,50 1,70 10,0 5,0 2,10 1,0 4,0 
35 11-15-1 Устройство покрытия из 
бетона, 100м² 3,20 1,60 5,50 2,70 2,30 1,10 2,1 
36 11-15-5 Устройство 
металлоцементного 
покрытия, 100м² 0,90 0,40 2,02 1,01 5,10 2,60 3,4 
37 11-19-1 Устройство литых 
покрытий из 
асфальтобетона, 100м² 4,30 2,10 2,80 1,40 3,40 1,70 3,1 
38 11-25-1 Устройство покрытия из 
брусчатки по готовому 
подстилающему слою с 
заполнением швов песком, 
100м² 0,50 0,20 0,20 0,10 0,30 0,40 3,4 
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Продовження додатка А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
39 11-34-3 Устройство покрытия с 
штучного паркета (без 
жилок), 100м² 5,02 2,50 6,30 3,10 4,80 2,40 3,4 
40 11-36-3 Устройство покрытия из 
линолеума 
поливинилхлоридного на 
теплоизолирующей 
подоснове, 100м² 1,10 0,60 2,20 1,10 3,30 1,75 2,7 
41 12-1-1 Устройство рулонной 
скатной кровли из двух 
слоев пергамина 
кровельного П350 и 
верхнего слоя из 
стеклорубероида СРК, 100м² 
кровли 4,0 2,0 5,1 2,6 6,3 3,1 3,8 
42 12-1-4 Устройство трёхслойной 
рулонной скатной кровли из 
рубероида кровельного РКК 
с защитным слоем из гравия 
на битумной мастике, 100м² 
кровли 4,26 2,13 3,14 1,65 2,92 1,51 3,8 
43 12-3-1 Устройство 
четырёхслойной кровли из 
битумной мастики с 
армирующими прокладками 
из стеклосетки с защитным 
слоем из гравия и верхним 
слоем из пергамина, 100м² 
кровли 5,33 2,65 2,56 1,22 4,14 2,01 3,4 
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Продовження додатка А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
44 12-10-2 Устройство кровель из 
волнистых 
асбестоцементных листов 
среднего профиля по 
деревянной обрешетке с ее 
устройством, 100м² кровли 
3,16 1,63 2,32 1,11 1,95 0,94 3,1 
45 15-201-1 Остекление окон стеклом 
оконным толщиной 2мм 
марки М5 в два переплета, 
открывающихся в одну 
сторону, 100м² 
0,3 12 18 21 30 9,5 23,0 
46 15-14-1 Наружная облицовка 
бетонных стен 
керамическими 
отдельными плитками на 
полимерцементной 
мастике, 100м² 
5,93 2,96 4,32 2,15 2,71 1,54 4,1 
47 15-17-1 Гладкая облицовка 
кирпичных стен 
искусственными плитками 
без установки плиток 
туалетного гарнитура, 
100м²  
1,35 0,62 2,51 1,24 1,96 3,03 3,4 
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Продовження додатка А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
48 15-25-3 Облицовка 
четырехгранных колонн 
полированными 
гранитными плитами 
толщиной до 30мм при 
числе плит на 1м² до 6 шт, 
100м² 
12,01 6,04 9,02 4,50 15,03 7,50 4,3 
 
49 15-51-1 Улучшенная штукатурка стен фасада отделочным 
цементно-известковым 
раствором 1:1:6 по камню, 
100м² 
3,02 1,50 1,81 0,90 7,52 3,61 4,4 
50 
 
 
15-61-3 Улучшенное 
оштукатуривание стен 
цементным раствором по 
бетону, 100м² 
1,60 0,85 0,96 0,40 0,55 1,00 4,0 
 
51 15-63-1 Простая штукатурка 
внутренних поверхностей 
наружных стен 
отделочным цементно-
известковым раствором 
1:1:6, 100м² 
2,50 6,00 9,00 4,50 18,00 9,00 3,7 
 
Примітка: Найменування робіт (гр.3) наведені на мові оригіналу 
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Додаток Б 
ПЕРЕЛІК 
збірників єдиних норм і розцінок на будівельні, монтажні  
та ремонтно-будівельні роботи (ЄНіР) 
 
Шифр 
сборника 
(выпуска) 
Наименование сборников и выпусков 
1 2 
Е1 Внутрипостроечные транспортные работы 
Е2 Земляные работы 
Е2-1 Вып. 1. Механизированные работы 
Е2-2 Вып. 2. Гидромеханизированные работы 
Е2-3 Вып. 3. Буровзрывные работы 
Е2-4 Вып. 4. Земляные работы в условиях вечной мерзлоты 
Е3 Каменные работы 
Е4 Монтаж сборных и устройство монолитных ж/б конструкций 
Е4-1 Вып. 1. Здания и промышленные сооружения 
Е4-2 Вып. 2. Портовые и берегозащитные сооружения 
Е4-3 Вып. 3. Мосты и трубы 
Е5 Монтаж металлических конструкций 
Е5-1 Вып. 1. Здания и промышленные сооружения 
Е5-2 Вып. 2. Резервуары и газгольдеры 
Е5-3 Вып. 3. Мосты и трубы 
Е6 Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях 
Е7 Кровельные работы 
Е8 Отделочные покрытия строительных конструкций 
Е8-1 Вып. 1. Отделочные работы 
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Продовження додатка Б
1 2 
Е8-2 Вып. 2. Облицовка природным камнем 
Е8-3 Вып. 3. Отделка изделиями индустриального производства 
Е9 Сооружения систем теплоснабжения, водоснабжения, 
газоснабжения и канализации 
Е9-1 Вып. 1. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений 
Е9-2 Вып. 2. Наружные сети и сооружения 
Е10 Сооружение систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации 
Е11 Изоляционные работы 
Е12 Свайные работы 
Е14 Бурение скважин на воду 
Е15 Кладка промышленных печей и возведение дымовых труб 
Е19 Устройство полов 
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Додаток В 
 
ПОТОЧНІ ОДИНИЧНІ КОШТОРИСНІ РОЗЦІНКИ 
 
РЕКН 
[38-47] 
 
Вартість на вимірник, грн. 
 
Витрати праці 
робітників, що не 
зайняті на 
обслуговуванні машин 
(середній розряд),             
праця машиністів, люд.-
год. 
Всього         . 
у т.ч заробітної 
плати 
будівельників 
Експлуатації 
машин,          у тому 
числі: заробітної плати 
машиністів 
1 2 3 4 
1-11-1 
 
409,88 
16,25 
393,63 
89,37 
7,16(3,3) 
31,48 
1-24-1 
 
421,26 
– 
421,26 
58,72
____–_____ 
21,58 
1-48-1 
 
20588,8 
1242,05 
19346,8 
2612,26
627,30(1,9) 
918,60
1-71-1 
 
345,66 
– 
345,66 
17,44
__–__ 
5,95 
1-72-1 
 
27,11 
– 
27,11 
1,37
___–___ 
0,47 
1-134-1 
 
111-67 
40,02 
71,65 
10.95
18,36(3,0) 
5,52 
1-165-1 
 
615,40 
615,60 
___–___ 
–
307,70 (2,0) 
– 
7-1-1* 
 
1034,99 
211,77 
823,22 
173,87
94,54(3,2) 
61,68 
7-1-2* 
 
1396,65 
271,56 
1125,09 
237,46
119,63(3,3) 
86,67 
7-1-5* 
 
2043,83 
398,27 
1645,56 
347,41
175,45(3,3) 
125,35
7-1-12* 
 
2043,83 
398,27 
1645,56 
347,41
175,45(3,3) 
125,35
7-1-13* 
 
4122,63 
637,54 
3485,09 
594,31
278,40(3,4) 
215,99
7-1-15* 
 
3311,43 
1310,44 
 
1339,50 
282,52 
543,75(3,8) 
105,88 
 
7-3-4* 
 
5250,30 
514,69 
 
1358,22 
239,38 
221,85(3,5) 
91,39 
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Продовження додатка В
1 2 3 4 
7-5-2* 
 
6426,81 
1687,84 
 
2844,43 
596,80 
700,35(3,8) 
212,38 
 
7-5-17* 
 
16490,40 
3899,63 
 
10078,60 
1741,40 
1638,50(3,8) 
646,61 
 
7-9-10* 
 
17568,10 
3367,63 
8005,52 
1305,33 
1347,05(3,4) 
470,36 
 
7-11-4* 
 
1536,61 
395,14 
 
1087,86 
247,95 
172,55(3,4) 
100,72 
 
7-13-1* 
 
4092,92 
692,98 
 
1734,71 
299,01 
298,7(3,5) 
112,06 
 
7-15-13* 
 
5996,30 
892,76 
 
1049,17 
217,13 
379,90(3,6) 
89,20 
 
7-16-1* 
 
8707,75 
2040,88 
 
5828,34 
942,28 
816,35(4,1) 
332,52 
 
7-18-5* 
 
11880,70 
2711,38 
 
6724,24 
1201,37 
1168,7(3,7) 
485,0 
 
7-31-5 
 
11880,70 
2711,38 
 
6724,24 
1201,37 
1168,7 (3,7) 
485,0 
 
8-6-1* 
 
 
56,92 
15,27 
 
13,98 
3,13 
7,17(2,7) 
1,30 
 
8-8-1* 
 
91,37 
28,06 
 
15,23 
3,27 
11,79(3,7) 
1,42 
 
8-13-5* 
 
49,34 
16,52 
 
12,14 
2,74 
7,03(3,6) 
1,13 
 
8-14-1* 
 
760,02 
422,65 
 
114,32 
25,41 
197,50(2,8) 
10,71 
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Продовження додатка В 
1 2 3 4 
8-14-3* 
 
639,29 
346,64 
114,32 
25,41
162,74(2,7) 
10,71 
8-24-1* 
 
586,53 
304,66 
107,19 
23,74
133,04(3,4) 
10,06 
8-24-3* 
 
1395,86 
578,79 
245,09 
54,27
240,16(3,8) 
23,00 
8-25-3 
 
5317,72 
487,78 
98,75 
21,87
214,88(3,3) 
9,27 
11-4-5 
 
405,74 
107,49 
37,62 
7,89
38,39(4,9) 
3,62 
11-8-2 
 
83,35 
10,93 
12,23 
2,14
5,44(2,1) 
0,98 
11-11-1 
 
552,20 
114,19 
7,74 
1,62
56,25(2,2) 
0,74 
11-15-1 
 
604,17 
114,65 
16,73 
2,92
57,04(2,1) 
1,34 
11-15-5 
 
623,96 
230,83 
67,26 
11,75
100,80(3,4) 
5,39 
11-19-1 
 
766,73 
106,32 
11,06 
2,32
48,11(3,1) 
1,06 
11-25-1 
 
11951,90 
343,00 
83,67 
14,61
149,78(3,4) 
6,71 
11-34-3 
 
5984,56 
372,67 
28,35 
5,94
162,74(3,4) 
2,73 
11-36-3 
 
2325,27 
181,02 
364,72 
29,29
85,01(2,7) 
12,76 
12-1-1* 
 
865,74 
55,60 
24,00 
4,68
23,07(3,8) 
1,79 
12-1-4* 
 
594,10 
108,14 
40,74 
7,91
30,97(3,8) 
1,79 
1 2 3 4 
12-3-1 
 
2976,36 
139,00 
 
51,89 
10,11 
60,70(3,4) 
3,86 
 
12-10-2 
 
1365,01 
148,05 
 
42,49 
8,25 
66,99(3,1) 
3,15 
 
15-14-1 
 
2325,91 
429,00 
5,01 
1,48 
 
171,60(4,1) 
0,70 
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Продовження додатка В
1 2 3 4 
15-17-1 
 
2293,91 
755,70 
 
5,52 
1,64 
330,00(3,4) 
0,77 
 
15-25-3* 
 
13138,8 
11364,5 
 
811,01 
388,97 
4422,00(4,3) 
176,22 
 
15-51-1 
 
493,45 
263,11 
 
16,27 
9,46 
100,81(4,4) 
4,67 
 
15-61-3 
 
610,02 
300,37 
 
26,26 
18,53 
112,10(4,0) 
9,13 
 
15-63-1 
 
561,14 
306,31 
 
31,75 
22,38 
128,70(3,7) 
11,04 
 
15-201-1 672,16 
 146,04 
7,61 
2,29 
66,99(3,0) 
1,08 
 
Примітка: В одиничних розцінках, що наведені з позначкою «*», не врахована 
вартість переважної частини матеріальних ресурсів. Технічні 
характеристики і вартість таких ресурсів приймати за даними додатка Г. 
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Додаток Г 
МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ, ЩО НЕ ВРАХОВАНІ ПОТОЧНИМИ  
ОДИНИЧНИМИ РОЗЦІНКАМИ 
№ 
п/п 
Ресурсні елементні 
кошторисні норми 
Матеріальні ресурси Кошторисна ціна одиниці 
Ш
и
ф
р
и
 
н
о
р
м
 
В
и
м
і
р
н
и
к
 
Ш
и
ф
р
 
р
е
с
у
р
с
у
 
Найменування 
О
д
и
н
и
ц
я
 
в
и
м
і
р
у
 
В
и
т
р
а
т
и
 
н
а
 
в
и
м
і
р
н
и
к
 
Р
Е
К
Н
 
З
а
 
д
а
н
и
м
и
 
З
Е
К
Ц
-
9
7
,
 
г
р
н
.
 
П
о
т
о
ч
н
и
й
 
к
о
е
ф
і
ц
і
є
н
т
 
з
б
і
л
ь
ш
е
н
н
я
 
ц
і
н
и
 
(
у
м
о
в
н
и
й
)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1 
 
1.2 
 
1.3 
 
1.4 
1.5 
1.6 
 
1.7 
 
1.8 
 
1.9 
 
1.10 
 
1.11 
7-1-1 
 
7-1-2 
 
7-1-5 
 
7-1-12 
7-1-13 
7-1-15 
 
7-3-4 
 
7-5-2 
 
7-5-17 
 
7-9-10 
 
7-11-4 
100шт. 
 
100шт. 
 
100шт. 
 
100шт. 
100шт. 
100шт. 
 
100шт. 
 
100шт. 
 
100шт. 
 
100шт. 
 
100шт. 
1411-0005 
 
1411-0006 
 
1411-0014 
 
1411-0015 
1411-0016 
1411-9131 
 
1414-7715 
 
1412-320 
 
1412-320 
 
1412-517 
            1412-    
919 
Блоки ленточных фундаментов, 
масса до 0,5 т 
Плиты ленточных 
фундаментов массой до 1,5т 
Фундаментные блоки под 
колонны, масса до 0,5т 
То же, до 1,5 т 
То же, до 3,5 т 
Балки фундаментные, длина до 
6м., масса 1,5т 
Перекрытия, масса до 5т, 
площадь до 5м² 
Колонны прямугольного 
сечения, масса до 2 т. 
Колонны прямоугольного 
сечения, масса до 2т. 
Балки подкрановые, масса до 
5т 
Перемычки, масса более 1,5т 
м³ 
 
м³ 
 
м³ 
 
м³ 
м³ 
 
м³ 
 
м² 
 
м³ 
 
м³ 
 
м³ 
м³ 
20,0 
 
60,0 
 
20,0 
 
60,0 
140,0 
 
60,0 
 
500 
 
80 
 
80,0 
 
200,0 
60,0 
31,73 
 
31,73 
 
33,70 
 
33,70 
33,70 
 
46,60 
 
4,77 
 
54,65 
 
54,65 
 
25,4 
3,24 
7,6 
 
7,6 
 
7,6 
 
7,6 
7,6 
 
7,9 
 
8,0 
 
8.9 
 
8,9 
 
6.9 
6,9 
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Продовження Додатка Г 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.12 
 
1.13 
 
1.14 
 
1.15 
 
1.16 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
7 
 
8 
 
9 
10 
11 
7-13-1 
 
7-15-13 
 
7-16-1 
 
7-18-5 
 
7-31-5 
8-6-1 
8-8-1 
8-13-5 
 
8-14-1 
 
8-14-3 
8-24-1 
 
8-24-3 
 
12-1-1 
12-1-4 
15-25-3 
100шт. 
 
100шт. 
 
100шт. 
 
100шт. 
 
100м³ 
м³ 
м³ 
м³ 
 
100м² 
 
100м² 
100м² 
 
100м² 
 
100м² 
100м² 
100м² 
1411-7844 
 
1414-7844 
 
1413-919 
 
1413-2581 
 
1415-8320 
1422-10932 
1422-10932 
1422-10992 
 
1422-10992 
 
1422-10932 
1428-11854 
 
1428-11854 
 
111-851 
111-862 
111-852 
1421-10313 
121-773 
Плиты покрытия, масса до 10т, площадь до 10м²
Плиты покрытия пролетные, ширина 1,5м, 
длина 6м 
Панели наружных стен, площадь до 10м², 
длина до 7м. 
Перегородки, площадь до 2м², толщина  
6 см 
Прямоугольные лотки 
Кирпич керамический, одинарный  
Кирпич керамический, одинарный 
Камни керамические кладочные пустотелые 
Камни керамические кладочные пустотелые 
Кирпич керамический, одинарный 
Плиты гипсовые для перегородок, 
пазовые, толщина 100мм 
Плиты гипсовые для перегородок, 
пазовые, толщина 100мм 
Пергамин кровельный П-350 
Стеклорубероид кровельный СРК 
Рубероид кровельный РКК 
Плиты гранитные полированные 
Детали крепления металлические 
м² 
 
м² 
 
м² 
 
м² 
 
м 
т.шт. 
т.шт. 
т.шт. 
 
т.шт. 
 
т.шт. 
м² 
 
м² 
 
м² 
м² 
м² 
м² 
т 
1000,0 
 
900,0 
 
1000,0 
 
200,0 
 
100,0 
0,380 
0,404 
0,202 
 
2,6 
 
2,6 
91 
 
182 
 
226 
115 
345 
101 
0,202 
6,78 
 
6,78 
 
15,43 
 
4,80 
 
4,37 
134,6 
134,6 
374,95 
 
374,95 
 
134,6 
2,85 
 
2,85 
 
0,18 
0,40 
0,28 
16,86 
311,86 
8,0 
 
58,0 
 
6,2 
 
6,2 
 
5,0 
5,0 
5,0 
3,0 
 
5,0 
 
5,0 
11,5 
 
11,5 
 
11,72 
11,48 
12,0 
6,9 
11,0 
Примітка  Найменування ресурсів (гр.5) наведено мовою оригіналу. 
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